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1. Hyrje dhe informacione

Projekti pér Konkurrencé Lokale dhe Rajonale (PKLR) éshté njé operacion investimi
katérvijecar, i mbéshtetur nga Bashkimi Evropian dhe pérdor fondet nga IPA 2 dhe ka pér géllim
konkurrencén dhe inovacionin né Magedoni. PKLR menaxhohet si Fond Hybrid Trust dhe pérbéhet nga
katér komponenté dhe zbatohet nga Banka Botérore dhe Qeveria e Magedonisé. Projekti siguron
investime financiare dhe ngritie t€ kapaciteteve pér mbéshteten e rrities sektoriale, investimet né
destinacione dhe zhvillimin e destinacioneve specifike. Né nivel rajonal dhe lokal, Projekti mbéshtet
destinacione té zgjedhura té turizmit né vend pérmes njé kombinimi t€ mbéshtetjes teknike pér té
pérmirésuar menaxhimin e destinacionit, investimet né infrastrukturé dhe investimet né inovacione.
Investimet realizohen pérmes njé skeme grandesh pér palét e interesuara té turizmit rajonal, si¢ jané
komunat, institucionet, OJQ-té dhe sektori privat.

Plani i Menaxhimit pér Trashégiminé Kulturore éshté pjesé e "Vlerave kulturore dhe turizmit:
Nga stili i jetesés deri te privilegji pér pérjetime" té Institucionit Publik "Muzeu i Qytetit t&¢ Shkupit" -
Shkup, né bulevardin "Shén Qirili dhe Metodi" p.n. Plani pér Menaxhimin e Trashégimisé kulturore
éshté njé pérshkrim i projektit, me detajet teknike, territorin dhe vendin, né bazé té ciléve vleréson
rreziget pér mjedisin social dhe jetésoré, si dhe rreziget qé lidhen me trashégiminé kulturore té
paluajtshme. Zbatimi i masave lehtésuese dhe monitoruese qé identifikojné rreziget dhe ¢éshtjet e
pércaktuara dhe té identifikuara né Planin pér Menaxhim té Trashégimisé Kulturore, éshté i
detyrueshém.

Projekti "Vlerat kulturore dhe turizmi: Nga stili i jetesés deri te privilegji pér pérjetim" i Muzeut té
Qytetit t€ Shkupit ka pér géllim shfrytézimin e potencialeve hapésinore dhe institucionale t€ monumentit
historik dhe kulturor t¢ monumentit t€ Stacionit t& vjetér Hekurudhoré né Shkup, ku gjendet edhe
Muzeu i Qytetit t€ Shkupit, i cili pér shkak té pasojave té térmetit t€ vitit 1963 posedon autenticitet
pjesérisht té ruajtur té terésise arkitekturore origjinale

Projekti themeloré arkitektonik bazohet né idené e ri-vlerésimit, ri-atraksioni dhe revitalizimit té
pérmbajtjeve ekzistuese t€ monumentit t¢ Muzeut dhe modernizimin e tyre, né ményré qgé té krijohet
njé lidhje e re mes Muzeut dhe rrethinés sé tij té afért, shfrytézuesve té tij dhe qytetit né térési.
Hapésirat dhe pérmbajtiet e reja t€ dizajnuar né ményré moderne, rivierésimi, riaktivizimi dhe
revitalizimi i pérmbajtjeve ekzistuese t&€ monumentit-Muzeut do té rrisin atraktivitetin e Muzeut.

2.0 Pérshkrimi i aktiviteteve té punés:
Zgjidhja e re parashikon adaptimin e hapésirés ekzistuese me géllim qé té krijohen pérmbajtjet e reja
Si¢ jané:

1. Foaje (korridori prités) i muzeut me shitore;

2. Hapésira arsimore;

3. Auditoriumi;

4. Tualetet;

9. Hapésira pér shérbimin teknik;

6. Kafeteria né oborrin e hapur;

7. Oborri i hapur,;

8. Hyrja zyrtare né pjesén peréndimore me kthimin e pamjes origjinale té pjesés hyrése té Muezut.



1. Salla kryesore e ekspozimeve duhet té adaptohet né foajené e muzeut, me njé sipérfage me té vogél
krahas sipérfages aktuale prej 152 m2, né té cilén do té vendosen pérmbaijtjet e shitores sé€ muzeut,
kazinoja dhe informacionet fillestare té vizitoréve, pérmes monitorit interaktiv t€ vendosur nga ana e
djathté e hyrjes.

2. Hapésira shumé géllimore pér géllime arsimore, me pércaktime fleksibile té pajisjeve, ku do t€ mund
té realizohen ligjérata, punétori me njé sipérfage prej 100 m2 dhe né kété hapésiré vizitoréve do tu
mundésohet gasja informative deri te informacionet qé kané té béjné me historiné dhe me sferat tjera té
funksionimit urban dhe kulturoré té qytetit t€ Shkupit.

3. Me hapjen e gasjes drejté shkalléve historike gé shpijné deri te platformat, nga ana e hapésirés
edukative dhe adaptimi i tyre né suaza té auditoriumit, salla e vogél me gjashté radhé kaskade, me
rreth 40 ulése, me skenén e vogél té pércjellé me hapésirén pér projektime dhe hapésirén pér
mediumet né vazhdim té skenés né nivel t& bodrumit, me sipérfaqe té pérgjithshme prej 42 m2.

Pjesa tjetér e ekspozimeve mbetet né dimensionet fillestare fizike, me ndryshimin e ekspozités né
sallén me géllim té vendosjes afatgjate té tramit pér tejkalimin e evitimit né mes hapésirés sé sallave 4
dhe 16, prej 15 cm né gjatési prej deri mé 300 cm.

Né pjesén e pércaktuar pér ekspozita, e cila deri te trami, pérkatésisht deri te gasja éshté me gjatési
prej 25 metra, parashikohet qé ashtu e ndaré té formoj hapésirén ndihmése, né pjesén peréndimore té
sallés, me géllim qé aty té vendosen kutité e eksponateve gjaté kohés sé ekspozitave, né njé gjerési
prej 150 cm.

Né hapésirén né mes hyrjes para hapésirés dhe foajesé, planifikohet qé té ndértohet hapésira pér
ekspozita, vitrina né té cilat do té vendosen dokumentet dhe ekspozitat lidhur me qytetin e Shkupit, si
njé lloj njoftimi me ekspozitat e muzeut.

4. dhe 5. Né vendin e sanitacionit aktual, parashikohet ndértimi i shkalléve nga celiku deri né nivelin e
katit té paré té objektit té ri té ndértuar né fasadén veriore, ku do té zgjidhet ¢éshtja e shérbimit teknik.
Nén té njéjtit né njé sipérfage prej 30 m2 planifikohet akomodimi i nyjave sanitare pér femrat me 2
kabina dhe pér meshkujt me 1 kabiné me pisoar, tualeti pér personat me nevoja té posagme si dhe
hapésira pér mirémbajtjen e higjienés.

6. Kafeteria né oborrin e hapur, planifikohet gé té vendoset né suaza té objektit me sipérfage prej 17
m2, qé mé paré e kishte po té njéjtin funksion.

7. Eshté paraparé hapja e oborrit i cili do t& adaptohet pér dy pjesé:

- Tarraca me dysheme nga druri i tipit “platforma”, ku hapésira do té adaptohet pér 80 vende pér ulje,
pérskaj kafeterisé.

—Hapésira pér projektime, me ekranin e vendosur né fasadén lindore té foajesé, mbi dyer me
hapésirén pér publikun me tribunat e lévizshme.

9. Synohet rikthimi i géllimit fillestaré té hyrjes zyrtare té pjesés peréndimore me kthimin e pamjes
origjinale té pjesé sé hyrjes dhe me kété duhet té sigurohen dy hyrje, njé hyrjes zyrtare pér té
punésuarit me lidhje té drejtpérdrejté me shkallét e katit té treté dhe hyrja né hapésirén pér ekspozita —
foto galeriné e cila do té lidhet pérmes sallés nr. 44 me pjesén tjetér t€ hapésirés sé pércaktuar pér
ekspozita.

1.1. Pérfitimet e projektit: "Vlerat kulturore dhe turizmi: Nga stili i jetesés deri te privilegji i
pérjetimit” té Muzeut té Qytetit té Shkupit

Qéllimi kryesoré i projektit éshté:

Muzeu i Qytetit t& Shkupit do t€ promovohet si njé hapésirén multimediale, térhegése pér vizitorét, i

cili do té ofrojé njé pamje moderne (prezantimin) té trashégimisé kulturore té qytetit t€ Shkupit.

Qéllimet specifike té projektit:



1. Promovimi infrastrukturoré i Muzeut té Qytetit t€ Shkupit dhe fugizimi i kapaciteteve
institucionale, me ruajtjen e autenticitetit té tij, pérmes monumentit me vleré — Stacioni i vjetér
hekurudhoré.

2. Zmadhimi i ofertés pér destinimin pérmes zhvillimit té pérvojés autentike kulturore né bazé té
historisé dhe kulturés lokale té qytetit, me kété do té plotésohen kérkesat e segmenteve prioritare.
3. Nxitja e promovimit dhe té vetédijes pér avantazhet turistike t€ destinacionit pérmes aktiviteteve
té zmadhuara promovuese, shkémbimi i informacioneve dhe i bashképunimit mes sektorial.

4. Implementimi i lidhjes sé re né mes Muzeut t€ Qytetit t€ Shkupit dhe rrethit té tij té afért,
shfrytézuesve té saj (qytetaréve dhe turistéve0 dhe destinacionit si njé térési.

Projekti synon té tregojé se promovimi dhe zhvillimi i institucioneve, pérmbajtieve dhe
hapésirave kulturore mund té jeté bazé pér njé model t& suksesshém pér zhvillimin e géndrueshém
ekonomik té qyteteve dhe né kontekstin e nxitjes sé konkurrencés sé tyre rajonale.

Né njé kuptim té vecanté, projekti ka pér géllim shfrytézimin e potencialeve hapésinore dhe
institucionale t€ monumentit historik dhe kulturor t€ Stacionit té vjetér hekurudhoré né Shkup, ku
ndodhet Muzeu i Qytetit t€ Shkupit, i cili pér shkak té pasojave té térmetit té vitit 1963 éshté me
autenticitet pjesérisht té ruajtur té térésisé arkitekturore origjinale

Pér shkak té burimeve té kufizuara pér rinovimin e Muzeut, njéjti nuk éshté mjaft kété e
déshmojné edhe statistikat e rreth 200 vizitoréve né muaj. Kapaciteti aktual i Muzeut po mirémbahet
vazhdimisht, gjé gé nuk mjafton pér té térhequr vizitorét me qéllim t€ zgjerimit t€ nivelit ekzistues.
Qéllimi pérfundimtar éshté trefishimi i numrit té vizitoréve.

Projekti themeloré arkitektonik bazohet né idené e ri-vlerésimit, ri-strukturimit dhe revitalizimit té
pérmbajtjeve ekzistuese té€ Muzeut dhe modernizimin e tyre me qéllim té krijimit té njé lidhjeje té re né
mes té Muzeut dhe rrethinés sé saj té afért, pérdoruesve té tij dhe qytetit né térési.

Hapésira dhe pérmbajtja e re, e dizajnuar né ményré moderne, rivierésimi, riaktivizimi dhe
revitalizimi i pérmbajtjeve ekzistuese té Muzeut, rrisin atraktivitetin e Muzeut, si pér vizitorét vendas,
ashtu edhe pér vizitorét nga jashté. Me rritlen e numrit t& ekspozitave cilésore, bashkékohore
konceptuare, ekspozitave té herépashershme dhe lévizése, ligjératave, seminareve, kurseve dhe
formave té tiera t€ veprimit, t€ cilat gjithashtu sigurohen pérmes kapacitetit t€ pérmirésuar té
infrastrukturés, Muzeu do té€ béhet mjedis i komunikimit kulturor krijues dhe stimulues kreativ i
komunikimit kulturoré. Rinovimi éshté njé ndérhyrje treguese pér té kapércyer problemet aktuale té
Muzeut té Qytetit t€ Shkupit.



Fotografia 1 Pasqyra themelore e katit pérdhes (pér momentin)



Fotografia 3 Pasqyra themelore e tavanit né katin pérdhes (pér momentin) me lokalitete té shénuara pér
denomtim



Fotografia 4 Pamja themelore e tavanit té katit pérdhes (enterieri i ri i dizajnuar)
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Fotografia e situatés sé re té dizajnuar né fasadén veriore

M o0 0 ol m

Fotografia 11 Situata e re e dizajnuar e fasadés jugore

11



el [0 iliii

Fotografia 12 Situata e re e dizajnuar e fasadés peréndimore

T F

HHET

HETOMHA Sacama

Fotografia 13 Situata e re e dizajnuar e fasadés lindore

12



TIPEEEEE
m,m 23 mAmon i
§3 m £R m 3 E g
i a| & g
Mmﬂ E mmm
33 = £ g " =
09 i s = H 14814
TSN AR s
e RN
HHRHE-TT e o 2 e
SUHAHE T HERE A T
800 HEE £ i iiss, | Ed
A g | #== 1l wmmm,mq

Pl Ll

Fotografia 14 Gjendja e re e dizajnuar — oborri i hapur
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Situata e re e projektuar:
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Situata e re e projektuar:

Situata ekzistuese:
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Situata e re e projektuar:
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1.1.Institucionet pérgjegjése pér realizimin, menaxhimin dhe administrimin e Planit pér
menaxhim me trashégimin kulturore

Ministria pér Kulturé e Republikés sé Magedonisé, Drejtoria pér Mbrojtien e Trashégimisé
Kulturore si institucione né suaza té Ministrisé pér Kulturé dhe IK Qendra pér Konservime - Shkup jané
pérgjegjés pér mbrojtjen e trashégimisé kulturore té paluajtshme dhe té luajtshme né Shkup. Drejtoria
pér Mbrojtien e Trashégimisé Kulturore dhe IK Qendra pér Konservime — Shkup, bashképunojné né
lidhje me ruajtien dhe zhvillimin e trashégimisé kulturore, me géllim gé té veprojné né ményré té
ligishme dhe té kryejné dhe realizojné funksione qé kané té béjné me ruajtien dhe qasjen deri te
trashégimia kulturore, me géllim té pérmbushjes sé nevojave kulturore, shkencore, arsimore, estetike,
ekonomike, turistike dhe nevoja té tjera té qytetaréve.

Né pajtim me Ligjin pér Trashégiminé Kulturore, pér ¢do aktivitet né Muzeun e Qytetit t& Shkupit né
Shkup, duke pérfshiré zévendésimin e dyshemeve, dyerve dhe restaurimin e brendésisé, si dhe pér
aktivitetet arkitekturale jashté objektit t& Muzeut té Qytetit t€ Shkupit, si¢ jané ndérhyrjet arkitektonike
dhe partere duke né tarracén verore pér vizitorét, Drejtoria pér Mbrojtien e Trashégimisé Kulturore
duhet té jap miratim né bazé té kushteve té Iéshuar mé paré té konservimit nga IK Qendra e
Konservimit - Shkup.

1.1. Kornizat juridike dhe institucionale

Pér zhvillimin ed projektit mund té aktivizohen disa politika sektoriale pér burimet kulturore
fizike. Mé poshté jané prezantuar ligjet kryesore relevante:

1.1.1. Ligji pér mbrojtjen e trashégimisé kulturore

* Ligji pér mbrojtien e trashégimisé kulturore“Gazeta zyrtare e Republikés sé Magedonisé® nr.
20/04 i datés 02.04.2004
* Ligji pér mbrojtien e trashégimisé kulturore teksti i konsoliduar (“Gazeta zyrtare e Republikés sé
Magedonisé“ nr. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164 | 13, 38/14, 44/14,
199/14, 104/15, 154/15, 192/15 dhe 39/16)
Ligji pér ratifikim té konventés pér mbrojtien e trashégimisé jo intelektuale kulturore (“Gazeta
zyrtare e Republikés sé Magedonisé® nr. 59 i datés 12.05.2006)
Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(“Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé” nr. 18 i datés 25.09.2011
* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(‘Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé® nr. 18 i datés 14.02.2011
* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(*Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé* nr. 148/2011
* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(*Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé* nr. 23/2013
* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(‘Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé® nr. 164 i datés 27.11.2013
* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(‘Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé® nr. 38 i datés 24.02.2014
* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(*Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé® nr. 44/2014
* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(*Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé*“ nr. 199/14,
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* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(“Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé* nr. 154/15

* Ndryshimi dhe plotésimi i Ligjit pér mbrojtien e trashégimisé kulturore(*Gazeta zyrtare e
Republikés sé Magedonisé® nr. 39/16

Neni 2 Né pajtim me Ligjin pér mbrojtien e trashégimisé kulturore té Republikés sé Magedonise,
trashégimia kulturore e Republikés sé Magedonisé, trashégimia kulturore pérfshin t€ mirat e
pérgjithshme materiale dhe jo materiale me vlera, pérmbajtje dhe funksione arkeologjike, etnologjike,
historike, artistike, urbane, sociale dhe vlera té tjera shkencore, pérmbajtje dhe funksione qé kané
réndési historike dhe kulturore dhe pér shkak té réndésisé sé tyre mbrohen me ligj.

Trashégimia kulturore kategorizohet si e luajtshme dhe e palévizshme. Ligji pér mbrojtien e
trashégimisé kulturore krijon njé protokoll pér té gjithé palét e pérfshira né aktivitetet lidhur me
konservimin dhe menaxhimin e aktiviteteve té trashégimisé kulturore.

Gjithashtu, Ligji pér Mbrojtien e Trashégimisé Kulturore parashikon pérgatitien e Planit pér
Menaxhim té Trashégimisé Kulturore, i cili duhet té pérfshij¢ masat dhe aktivitetet e propozuara pér
mbrojtien e trashégimisé kulturore si dhe faktorét dhe rreziget potenciale qé paragesin rrezik pér
trashégiminé kulturore.

Neni 4

Paragrafi 1 - Qéllimi kryesor i ligjit éshté mbrojtja e trashégimisé kulturore né gjendjen e tij origjinale.
Paragrafi 2 i Nenit 4 thoté se objektet e gjetura gjaté punimeve ndértimore duhet ti dorézohen
institucioneve pérkatése.

Neni 6

Neni 6 i Ligjit mbi Trashégiminé Kulturore thekson se "nése shpikjet arkeologjike zbulohen gjaté
punimeve ndértimore, kontraktuesi / investitori éshté i detyruar qé né afat prej 3 ditéve té dorézojé njé
raport prané institucionit pérgjegjés né pérputhje me nenin 129 té Ligjit pér Mbrojtjen e Trashégimisé
Kulturore. Gjithashtu, ndértuesi éshté i detyruar té ndalojé té gjitha punét ndértimore.

2. PP 4.11 nga Banka Botérore pér Kulturén Fizike

Qéllimi i késaj procedure éshté té mbéshtesé vendet pér té shmangur ose zbutur efektet negative
mbi vlerat kulturore fizike gjaté zhvillimit t€ projekteve té financuara nga Banka Botérore. Gjithashtu,
theksohet se efektet mbi burimet fizike kulturore gé rriedhin nga aktivitetet e projektit, duke pérfshiré
masat zbutése, nuk mund ta marrin parasysh legjislacionin kombétar ose detyrimet e marréveshjeve
pérkatése ndérkombétare. Paragrafi 9 ofron njé udhézues pér zhvillimin e planeve pér menaxhimin e
burimeve kulturore fizike.

3. Qéllimet e planit
Ky plan éshté pjesé e Planit pér menaxhim me Mjedisor dhe me aspektet sociale. Roli i tij éshté té

theksojé se si do t&€ menaxhohet trashégimia fizike dhe kulturore me géllim té sigurimit t€ kushteve té
ruajtjes gjaté zhvillimit té projektit, vecanérisht gjaté fazés sé projektimit, ndértimit dhe operimit .
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1.2. Trashégimi kulturore né vendin e cenuar nga ndikimet:

Né njé kuptim té veganté, projekti €shté i orientuar drejt shfrytézimit té potencialeve hapésinore dhe
institucionale té pikave historike dhe kulturore — monumentit Stacioni Hekurudhor né Shkup, ku sot
gjendet Muzeu i Muzeut Shkup.

Né gjendjen e tanishme, monumenti pérfagéson njé segment té objektit t& ish ndértesés sé
Stacionit Hekurudhor né Shkup (qé ka filluar t€ ndértohet nga viti 1937 né vendin e paré té stacionit
hekurudhor né Shkup). Menjéheré pas ndértimit, ndértesa béhet njé nga simbolet arkitektonike té
qytetit, falé pamjes sé saj vizuale monumentale, punimit t& pasur material, por edhe si simbol i
modernizimit dhe zhvillimit t& Shkupit né vitet e para luftés.

Né térmetit shkatérrues té datés 26.07.1963 do té shkatérrohen pjesa lindore dhe gendrore e
stacionit, ndérsa vetém njé e treta e objektit do té restaurohet dhe shpétojé (pjesa peréndimore e
véllimit gendror me hyrjen). Né vitet pas térmetit, qyteti i Shkupit hyn né njé fazé té re té urbane dhe té
transformimit arkitektonik. Stacioni hekurudhoré éshté zhvendosur né lindje, né njé pozité té re brenda
qytetit, kurse njé pjesé té ndértesés sé "vjetér" té stacionit hekurudhor, me orén e ndaluar né ¢astin e
térmetit, mbetet si nj¢ monument dhe simbol pér ngjarjen tragjike, vuajtjet e njé qyteti dhe banoréve té
tij .

Né vitin 1966, ardhméria e objektit t& Stacionit Hekurudhor u bé 1éndé e njé diskutim t€ madh
subjektiv nga opinioni, pas sé cilés u vendos gé ky simbol i qytetit t€ shndérrohet né njé muze, tema
kryesore e té cilit éshté veté qyteti — Shkupi.

Stacioni hekurudhor éshté shpallur njé trashégimi e réndésishme kulturore, monument i térmetit
katastrofal dhe monument i LNC, dhe gé nga viti 1970 né kéto hapésira u bé seli e Muzeut té Qytetit té
Shkupit. Kjo kronologji e shkurtér e ndértesés tregon qarté vlerat e larta gé sjell Stacioni Hekurudhor /
Muzeu i Qytetit t& Shkupit né vete: vlerat historike, kulturore, arkitekturore, simbolike, emocionale efj.

Duke pasur parasysh té gjithé kéte, projekti i propozuar arkitektonik bazohet né idené e ri
valorizimit, revitalizimit dhe riaktivizimit t€ pérmbaijtjes ekzistuese té ndértesés - Muzeut. Nga njéra ané,
projekti i propozuar synon té nxjerré né pah vlerat autentike t€ ndértesés; pér té zbuluar dhe publikuar
shtresat autentik té ndértesés té cilat gjaté viteve té pérdorimit té saj dhe pér shkak té pérdorimit té€ saj
té veganté jané mbuluar. (Projektin pér konservimin e ndértesave dhe revitalizimin e saj e pérpiloi
arkitekti Svetisllav Petrovig. Restaurimi fillon mé 5 tetor 1968 dhe zgjat deri né vitin 1970).

Nga ana tjetér, ofrohet pasurimi programoré me pérmbaijtje té reja dhe mundésohet modernizimi i tij
(népérmjet modernizimit té instalimeve dhe t€ moduseve té kérkimit dhe monitorimit t€ materialeve né
muze). Si njé vleré e veganté duhet té theksohet krijimi i njé relacioni té ri midis Muzeut dhe mjedisit té
saj té afért, vizitorét dhe qytetin né térési. Projekti parashikon vénien né funksionim té hapésirés
lindore, duke hapur “dhomén e dités” né hapésirén publike né dispozicion pér qytetarét, té plotésuar me
gjelbérim, amfiteatér té vogél, hapésiré pér projeksione, ef;.

2. Trashégimi fizike kulturore e identifikuar
Muzeu i Qytetit té Shkupit éshté shpallur si trashégimi kulturore e kategorisé sé treté. Ligji pér

mbrojtien e trashégimisé kulturore parandalon aktivitetet dhe efektet g¢ mund té démtojné dhe
degradojné monumentin kulturor dhe ruan vlerat e tij historike, artistike dhe kulturore.
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5. Masa pér evitimin, zbutjen dhe zvogélimin e efekteve mbi trashégiminé kulturore

Pér shkak té rrezikut t€ ndikimeve t& mundshme negative né pamjen autentike t€ Muzeut té
Qytetit t& Shkupit, si¢c éshté devijimi nga Ligji pér Mbrojtien e Trashégimisé Kulturore dhe pérmes
pérdorimit t&€ materialeve ndértimore té papérshtatshme me pamjen e Muzeut t¢ Muzeut té Qytetit té
Shkupit, pér shmangien, zbutjen dhe reduktimin e efektet mbi trashégiminé kulturore
propozohen kéto masa:

* Intervenime né pérputhje me dokumentacionin e projektit t&¢ miratuar nga institucionet
pérgjegjése si: Institucioni Kombétaré Qendra e konservimit - Shkup, Ministria e Kulturés
(Drejtoria pér Mbrojtien e Trashégimisé Kulturore), Qyteti i Shkupit.

« Krijimi i kushteve té favorshme pér ruajtien e integritetit t€ ndértesés sé Muzeut té Qytetit té
Shkupit, né pérputhje me kushtet konservatore té dhéna nga Institucioni Kombétaré Qendra e
konservimit - Shkup.

« Harmonizimi i pamjes, ngjyrés dhe i parametrave té tjeré t€ objektit me dokumentacionin
ekzistues autentik.

Realizimi i Planeve pér Mjedisin Jetésoré, Aspektet sociale dhe Trashégimia Kulturore

- Ndeértimi i kapaciteteve / ngritja e vetédijes dhe angazhimi

Té gjithé personat joprofesionisté, p.sh. personeli i angazhuar né projekt, punonjésit e
realizuesit dhe persona té pérfshiré né zbatimin e projektit duhet té informohen pér burimet fizike
kulturore. Trajnimi synon t'u mundésojé njerézve jo profesionisté té€ identifikojné rreziget mbi burimet
kulturore fizike, té parandalojné démtimin e trashégimisé kulturore, té regjistrojé dhe té raportojé mbi
¢do trashégimi kulturore.

3. Rolet dhe obligimet specifike

Mé poshté jané té pércaktuara rolet dhe obligimet e ¢do anétari té ekipit gjaté realizimit té projektit.

3.1.Eksperti mbikéqyrés pér trashégimin kulturore, i eméruar nga Qendra e konservimit dhe
nga Drejtoria pér mbrojtjen e trashégimisé kulturore

Qyteti i Shkupit angazhon Ekspertin Mbikéqyrés pér trashégiminé kulturore t€ eméruar nga
Qendra e Konservimit. | njéjti posedon kualifikim profesional dhe pérvojén e duhur (i licencuar pér puné
né trashégiminé kulturore fizike) dhe éshté i pranishém ¢do dité né vendin e ndértimit. Eksperti
mbikéqyrés pér trashégiminé kulturore e shogéron realizuesin dhe fituesin e projektit (Muzeu i Qytetit té
Shkupit) gjaté monitorimit, né fazén operacionale. Gjithashtu, Eksperti Mbikéqyrés i Trashégimisé
Kulturore pércakton masat né rast té gjetjes dhe né kohén e pércaktuar. Kéto masa mund té pérfshijné:

+ Konsultimet me Institucionin Kombétaré Qendra Konservatore Ministriné e Kulturés (Drejtoria pér
Mbrojtien e Trashégimisé Kulturore);
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* Ménjanimi i burimeve kulturore fizike (BKF) duhet té jeté e réndésishme;
* Realizimet e gérmimit t€ métejshém né suaza té njé distance t€ caktuar nga vendndodhja e
gjetjes;
+ Zgjerimi ose reduktimi i zonés sé shénuar nga kontraktuesi.
* Vlerésimi i démit né vendin kulturor.
* Eksperti mbikéqyrés i trashégimisé kulturore duhet té sigurojé gé sjellja e realizuesit dhe stafit
tietér té mos jeté e démshme pér burimet kulturore.

3.2.Realizuesi
Zbatimi i kétij Plani t& Menaxhimit me Trashégiminé Kulturore éshté njé detyrim i realizuesit.
Gjaté realizimit t€ punéve ndértimore, né rastin e BKF, kontraktuesi éshté i detyruar t€ ndalojé
aktivitetet e ndértimit dhe té njoftojé institucionet pérgjegjése. Gjithashtu, realizuesi éshté i detyruar té
veprojé né pérputhje me Ligjin pér Mbrojtjen e Trashégimisé Kulturore.

3.3. Shfrytézuesi

Pér sa i pérket Ekspertit Mbikéqyrés té Trashégimisé Kulturore, zbatimi i masave té
specifikuara monitorohet nga shfrytézuesi - Muzeu i Qytetit t& Shkupit, inspektori pér ndértimtari dhe
seksioni pér zhvillim lokal, punonjésit e té cilit jané pjesé e ekipit té projektit. Zbatimi i masave ndiget
para fillimit t& punimeve té ndértimit, gjaté punimeve té ndértimit dhe pas pérfundimit t& punimeve té
ndértimit.

4. Monitorimi dhe Njoftimi

Plani pér menaxhimit t€ trashégimisé kulturore, gjaté zbatimit t€ projektit, ofron informacione
mbi aspektet kryesore té Projektit pér Mbrojtjen e Trashégimisé Kulturore, né vecanti efektin e projektit
dhe masat e harmonizimit efektiv. Ky informacion siguron marrésit dhe Bankén Botérore njé vlerésim té
suksesit t& zbutjes si pjesé e monitorimit dhe lejon ndérmarrjen e veprimeve té duhura.

Pér kété arsye Plani i Menaxhimit t€ Trashégimisé Kulturore i identifikon objektivat e
monitorimit dhe pércakton llojin € monitorimit duke u lidhur me efektet e vlerésuara né Raportin mbi
Planin e Menaxhimit té Trashégimisé Kulturore dhe masat e pérshkruara né té njéjtin.

Né veganti, njé pjesén e monitorimit t€ Planit pér Menaxhimin me Trashégiminé kulturore ofron
a) njé pérshkrim té posagém dhe detajet teknike t€ masave té monitorimit, duke pérfshiré parametrat
matése metodat qé do té pérdoren, frekuenca e matjes, kufijté e zbulimit (sipas rastit) dhe pércaktimi i
kufirit gé sinjalizojné nevojén pér riparime; dhe c) procedurat pér monitorimin dhe raportimin pér (i) té
siguruar zbulimin e hershém té kushteve gé kané nevojé pér masa specifike shtesé té harmonizimit
dhe (ii) sigurimin e informacioneve mbi ecuriné, progresin dhe rezultatet e masave zbutése.

Mbikéqyrési pér trashégimisé kulturore paraqget njé raport té shkurtér fillestar, dy javé pas fillimit
té punimeve ndértimore. Do té njoftojé pér angazhimin e ekipit, gjendjen e vendndodhjes dhe ¢do gjé
qé mund té keté efekt ose té ndryshojé zbatimin e masave zbutése dhe monitoruese.

Né fund té ¢do muaji, Qyteti i Shkupit deri te ESP dorézon raport té shkurtér té pérparimit, duke
u pérgendruar né ményré specifike pér ¢do problem apo zbatimin e masave té PMTK qé kérkojné masa
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sé bashku me kostot. Dorézimi i raporti mbi PMMJ dhe PMTK té jeté né ¢do tre muaj deri te ESP. Né
rast mosmarréveshjeje, Qyteti i Shkupit do tA informojé menjéheré ESP.

Raporti i miratuar nga realizuesi ose eksperti mbikéqyrés mbi trashégiminé kulturore éshté
parakusht pér pagesén e ploté té& kontratave té lidhura. Q& té sigurohet ndikimi i veganté mbi
performancén e realizuesit, né kontratén e realizimit do té shtohet klauzola pérkatése e cila né ményré
precize i thekson gjobat né rast t€ shkeljes sé dispozitave té kontraktuara pér t&€ mbrojtur mjedisin
jetésoré, né formé té mos pagesés sé disa pjeséve té pagesés, dhe vlera varet nga pesha e shkeljes
sé kontratés. Pér raste ekstreme, kontrata gjithashtu parashikon njé kontraté pér anulim.

3. Shpallja

Plani i pérgatitur i Menaxhimit t& Trashégimisé Kulturore (PMTK) éshté pjesé e
dokumentacionit té ofertimit si dhe té kontratés me realizuesin (sé bashku me faturén e para matjes), i
cila éshté i detyruar té zbatojé masat e parashikuara né pérputhje me Planin pér harmonizim. Zbatimi i
PMTK éshté i detyrueshém pér realizuesin. Organi mbikéqyrés, i angazhuar nga Qyteti i Shkupit /
PKLR ESP, ka pér detyré t& monitorojé dhe vlerésojé zbatimin e masave té propozuara né kuadér té
Planit t&¢ Monitorimit dhe t€ informojé Realizuesin dhe Zyrén e Projektit t& PKLR / Qytetin e Shkupit.

Qyteti i Shkupit do té raportojé mbi gjendjen e mjedisit jetésoré dhe trashégimisé kulturore dhe
zbatimin e masave pér harmonizim dhe monitorimin né raporte té rregullta mbi nén-projektit dhe né
raportin e veganté pér realizimin e PMTK (nése ndryshe nuk jané kontraktuar eksperti pér trashégimi
kulturore / mjedis jetésoré, miratuar nga specialisti i mjedisit jetésoré. Né pérputhje me PMMJ, ky
PMTK do té konsultohet publikisht para lejes pérfundimtare t€ nén-grandit. Pas miratimit t&¢ PMTK nga
eksperti i ESP-sé dhe specialistit nga Banka Botérore, do té jeté shpallet né fagen e internetit t&¢ ESP
(KVZPEP), Agjencia pér promovim dhe mbéshtetje té turizmit dhe né fagen e internetit t€ Qytetit té
Shkupit, ku do té jené né dispozicion pér debat publik pér té paktén 14 dité.

Forma e printuar do té jeté né dispozicion né ESP dhe né Qytetin e Shkupit. Takimi i debatit
publik do té mbahet né Qytetin e Shkupit né fund té periudhés sé konsultimit. Né ményré aktive,
Aplikuesi do té informojé dhe ftojé palét e interesuara duke i pérfshiré OJQ-té lokale, komunitetet e
prekura dhe mjetet pérkatése.

Komentet e dorézuara dhe té réndésishme si dhe komentet nga debati publik do té pérfshihen
né versionin pérfundimtar t¢ PMTK dhe do té pérfshinen né Raportin nga debati publik i cili do té jeté
pjesé e versionit pérfundimtar t¢ PMTK. PMTK duhet t& konsultohet publikisht né gjuhén angleze,
magedonase dhe shqipe. Zbatimi i planit pér menaxhimin me mijedisin jetésoré dhe me aspektet
sociale dhe PMTK do té sigurojné zbatimin né kohé té masave té propozuara dhe do té kontribuojé né
zbatimin e aktiviteteve projektuese pa efekte t€ konsiderueshme mbi mijedisin jetésoré apo mbi
trashégiminé kulturore.

Plani i pérgatitur pér Menaxhim té€ Trashégimisé Kulturore (PMTK) do té jeté pjesé e
dokumentacionit té tenderit dhe té kontratés me realizuesin (sé bashku me llogaritien e para matjes), i
cili do té jeté i detyruar té zbatojé masat e parashikuara né pérputhje me Planin pér harmonizime.
Zbatimi i PMTK éshté i detyrueshém pér Realizuesin.
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PLANI PER MENAXHIMIN ME TRASHEGIMINE KULTURORE - Muzeu i Qytetit té Shkupi

Pérgjegjésia pér _— . Shpenzmet
Efektet e Wasa té " . sbatimin e Afati pér zbatimin e lidhur me
Aktiviteti pritura asa 'e propozuara per iarmonizim — masés pér zbatimin e
Proposed Measure for Mitigation mases per .. .
Expected Impact .. harmonizim mases per
harmonizim ..
harmonizim
Dokumentacioni i projektit pérgatitet né pérputhje me
Rregulloren pérkatése té Trashégimisé Kulturore, Muzeu i Qytetit té
Evitimi i Ligjin pér Mbrojtien e Trashégimisé Kulturore té Shkupit
Pérpilimi cfekteve dhe Carshisé sé Vjetér Institucioni
dokumentacionit | rrezigeve mbi e e . kombetan? Parg T'"'.m't te.
teknik trashégimin . Dore_>2|_m| [ dokgmentaqlon!t tel projektit dhe marrja e Qendra pér furnizimit publik
kulturore (TK) mendimit dhe lejes nga institucionet relevante si Konservime
Institucioni kombétaré Qendra pér Konservime, Ministria pér
Ministria e Kulturés para fillimit t€ punimeve té kulturé
ndértimit
Evitimi i N e
o Dorézimi i dokumentacionit té projektit deri te e
Pérpilimi i efekteve dhe o e . . . o e Pérfshiré né
. : .| Institucioni kombétaré Qendra pér Konservime dhe | Muzeu i Qytetit t¢ | Para fillimit té : "
kushteve té rrezigeve mbi | . " . e b S . - , buxhetin e nén
konservimit trashaaiming institucionet tjera pérgjegjése sipas legjislacionit Shkupit furnizimit publik roiekit
kulturo%e (TK) (sh.m. Ministria pér kulturé) pro)
Masa té propozuara pér P§rgjegj§ sia Afati pér zbatimin e Sl?glf::rz :1n: t
Aktiviteti Efektet e pritura propozuara p pér zbatimin . -
eti Ex harmonizim . mases per zbatimin e
pected Impact e e mases per .. .
Proposed Measure for Mitigation . harmonizim mases per
harmonizim .
harmonizim
e oo | Muzeui
T Ménjanimi i efekteve dhe i rrezigeve Kus.htle konserylml te plerfglhlrla ne Qytetit t& Para fillimit té
Fitimi i lejes . P furnizimet publike dhe jané pjesé . e .
mbi trashégiminé kulturore (TK) Shkupit furnizimit publik
e PMTK PLRK
Fitimi i lejes Ménjanimi i efekteve dhe i rrezigeve | Kushte konservimi té pérfshirané | Muzeu i Para fillimit té Pérfshiré né
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mbi trashégiminé kulturore (TK)

furnizimet publike dhe jané pjesé

Qytetit té

furnizimit publik

buxhetin e nén

e PMTK Shkupit projektit
PLRK
Efektet negative t¢ mundshme mbi
pamjen autentike t€ Muzeut té Krijimi i njé komoditeti pér
Muzeut t& Qytetit t& Shkupit pér géndrueshmériné e integritetit té
shkak té: objektit
" Devijimi nga Ligji pér Ndértim né * Pérdorimi i materialeve sipas Realizuesi e ... | Pérfshiré né
Kushte té " . - . . Gjaté implementimit ) i}
. Komunén e Qendrés. rregullativés dhe lejes. Organi L buxhetin e nén
pérgjithshme I " " A e té aktiviteteve o
Devijimi nga masat pér mbrojtjen e * Respektimi i rregulloreve mbikéqyrés projektit
trashégimisé kulturore kombétare dhe lokale mbi
Pérdorimi i materialeve té trashégiminé kulturore.
papérshtatshme me pamjen e
Muzeut t& Qytetit t€ Shkupit.
Né rast té gjetjeve arkeologjike,
duhet té ndalohen menjéheré
aktivitetet dhe institucionet
pérgjegjése (Ministria e Kulturés,
Drejtoria e Mbrojtjes sé
Trashégimisé Kulturore,Institucioni | Realizues Giaté periudhés sé | Périshiré né
Mundési pér zbulime | Evitimi i efekteve dhe rrezigeve mbi | Kombétaré Qendra e Konservimit | Organi jate p ) .
B . ! . aktiviteteve buxhetin e nén
arkeologjike TK - Shkup) té njoftohen me kohé, mbikéqyrés - -
ndértimore projektit

duke i respektuar procedurat
kombétare (Ligjin pér Mbrojtjen e
Trashégimisé Kulturore ). Punét
do té fillojné pérseéri

pas miratimit nga institucioni
pérgjegjés.
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Afati pér Shpenzimet
. Efektet e pritura Masa té propozuara pér harmonizim Pérgjegjésia pér zbatimin e zbatimin e lidhur me
Aktiviteti i . .
Expected Impact Proposed Measure for Mitigation masés pér harmonizim masés pér zbatimin e masés
harmonizim pér harmonizim
Pérshtatja e pamjes, ngjyrés dhe i
Kushte té parametrave té tjeré pér objektin qé Ej;f;:tlii;le;?]én
pérgjithshme konservohet me dokumentacionin ekzistues L
autentik projekiit
Té gjithé personat joprofesionisté, p.sh.
Trainimi personeli i angazhuar né projekt, punonjésit e
J realizuesit do té fitojné trajnime té
pérshtatshme pér burimet kulturore fizike
1.Pérpilimi i Realizues Pérfshiré né
dokumentacionit Organi mbikéqyrés b . .

) . . P . uxhetin e nén
projektues né pajtim me Muzeu i Qytetit té€ Shkupit roiekiit
projektin e lejuar Ministria pér kulturé pro)

2 Mbikéavria Realizues Pérfshiré né
'ro.ektugsyel Muzeu i Qytetit t& Shkupit buxhetin e nén
pro) Ministria pér kulturé projektit
Realizues Pérfshiré né
3. Mbikéqyrja Organi mbikéqyrés b . "
. o : uxhetin e nén
konservuese Muzeu i Qytetit té Shkupit roiekiit
Ministria pér kulturé prol
Realizues e e
4. Puné pérgatitore Organi mbikeqyres Ejfhsgtlif: ién
' Muzeu i Qytetit té€ Shkupit roiekiit
Ministria pér kulturé prol
Realizues e Lem m
. Organi mbikéqyrés Perfshl_re ne.
5.Punét me beton . Y . buxhetin e nén
Muzeu i Qytetit t& Shkupit roiekiit
Ministria pér kulturé pro)
Realizues e e
. . Organi mbikéqyrés Perfshl're ne
6.Puné muratorie . P . buxhetin e nén
Muzeu i Qytetit t& Shkupit L
projektit

Ministria pér kulturé
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Realizues

S Pérfshiré né
7.Puné dyshemeje Organi mbikéqyres buxhetin e nén
' Muzeu i Qytetit t& Shkupit roiekiit
Ministria pér kulturé pro)
Realizues =~ Pérfshiré né
8 Puné pogarie Organi mbikéqyrés buxhetin e nén
' Muzeu i Qytetit t& Shkupit roiekiit
Ministria pér kulturé proj
Realizues =~ Pérfshiré né
9.Puné me gips Organi mbikéqyres buxhetin e nén
' Muzeu i Qytetit t& Shkupit rorekt
Ministria pér kulturé pro)
Realizves Pérfshiré né
10.Puné stolarie Organi mbikeqyrés buxhetin e nén
' Muzeu i Qytetit té€ Shkupit roiekiit
Ministria pér kulturé proj
Realizues =~ Pérfshiré né
11.Puné bravarie Organi mbikeqyres buxhetin e nén
' Muzeu i Qytetit t& Shkupit rorekt
Ministria pér kulturé proj
Realizues =~ Pérfshiré né
12.Puné me teneqe Organi mbikeqyrés buxhetin e nén
' Muzeu i Qytetit té€ Shkupit L
AT - projektit
Ministria pér kulturé
Realizves =~ Pérfshiré né
13.Puné me ngjyrosje Organi mbikeqyres buxhetin e nén
' Muzeu i Qytetit t€ Shkupit roiekiit
Ministria pér kulturé pro)
Realizues =~ Pérfshiré né
14. Puné fasadimi Organi mbikeqyres buxhetin e nén
' Muzeu i Qytetit t€ Shkupit roiekiit
Ministria pér kulturé pro)
Realizues Pérfshiré né
15.Puné ujésjellési Organi mbikéqyrés buxhetin e nén
Muzeu i Qytetit t& Shkupit projektit
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Ministria pér kulturé

16.Puné & elekt Realizues Pérfshiré né
. .t :J_ne_t © elekiro Organi mbikéqyrés buxhetin e nén
nstalimi Ministria pér kulturé projektit
S?;gﬁiuﬁwsbikéqyrés Perfshiré né
17.Puné me gelge Muzeu i Qyteit té Shkupit buxhetin & nén
AT .. projektit
Ministria pér kulturé
Realizues o
18.Instalime termo Organi mbikéqyrés Eerfsh|_re ne.
¢ . P . uxhetin e nén
mekanike Muzeu i Qytetit té€ Shkupit L
AT - projektit
Ministria pér kulturé
g(ragasl;ﬁiurisbikéqyrés Perfshiré né
19.Mbrojtja nga zjarret Muzeu i Qytetit t& Shkupit buxlhet!n enén
AT . projektit
Ministria pér kulturé
(Fgfgelxlﬁiuﬁwsbikéqyrés perfshiré ne
20.Pajisje dhe inventar Muzeu i Qytetit t& Shkupit buxlhet!n e nén
AT - projektit
Ministria pér kulturé
21. Blerja, transporti dhe
mbjellja e biméve Realizues Pérfshird né
speciale pér kopshtin Organi mbikéqyrés buxhetin e nén
vertikal me rrénjé té Muzeu i Qytetit té Shkupit projekiit

cekét

Ministria pér kulturé
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5. PERCJELLJA E PLANIT PER MENAXHIM ME TRASHEGIMINE KULTURORE - Muzeu i Qytetit té Shkupit

Faza e ndértimit

cil Ku St Kur Nga kush Sa
Parametér duhet té Duhet té pércillet ky Duhet"te percl llet ky " Duhet te"p ércillet ky Duhet t6 p erf?/llet ky Eshté shpenzimi lidhur
. ! parametér (¢faré duhet té | parametér (koha dhe parametér — o e
pércillet? parametér? ) , N me realizimin e pércjelljes
masé dhe si)? sa shpesh)? (pérgjegjésia)?
1. Zbatimi i rregullave Vendi i ndértimit Kontrollim vizual i Né fillim dhe gjaté Organi i mbikéqyrjes Pérfshiré né buxhetin e
dhe ligjeve pér dokumentacionit aktiviteteve projektuese | Muzeu i Qytetit t& nén projektit
ndértime né territoret e Shkupit
mbrojtura ESP PLRK
2. Masa pér mbrojtien e | Vendi i ndértimit Kontrollim vizual i Cdo dité pune gjaté Organi i mbikéqyrjes Pérfshiré né buxhetin e
territoreve té mbrojtura dokumentacionit aktiviteteve projektuese | Muzeu i Qytetit té nén projektit
kulturore Shkupit
ESP PLRK
3 Aktiviteti i veganté Vendi i ndértimit Kontrollim vizual i Pas pérfundimit té Organi i mbikéqyrjes Pérfshiré né buxhetin e
ndértimoré dokumentacionit aktivitetit té caktuar Muzeu i Qytetit té nén projektit
Shkupit
ESP PLRK
4 Realizimi i masave t&¢ | Vendi i ndértimit Kontrollim vizual i Né fillim té punéve dhe | Organi i mbikéqyrjes Pérfshiré né buxhetin e
pércaktuara né planin, dokumentacionit gjaté aktiviteteve Muzeu i Qytetit té nén projektit
lejet dhe kushtet Shkupit
ESP PLRK

Faza operative

Pércjellia — Muzeu i Qytetit t& Shkupit né bashképunim me Qendrén pér konservime qé do ti pércjell aktivitetet dhe té konfirmojé se vallé jané né pajtim me
dokumentacionin projektues dhe me Ligjin pér trashégimi kulturore. Pas realizimit t€ aktiviteteve projektuese, Qendra pér konservime do té dorézojé raport
pérfundimtaré pér trashégiminé kulturore.
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